

사업실명제 등록번호	2019-4	담당부서 작성자	(경영전략본부 / 기금정보처) (장민웅/051-998-6762/ mojang@khug.or.kr)
사업명	도시재생 금융지원 용자시스템 구축		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 도시재생 운영 업무 체계 정립을 통한 안정적·효율적인 금융지원 환경 구축 - 확대된 업무영역 간 시너지를 극대화하는 융합·공통 플랫폼 제공 - 도시재생 금융지원 용자시스템 구축을 통해 신속한 거래 처리 및 업무집행의 대국민 신뢰도 향상 ○ 추진기간 : 2019.02.11 ~ 2019.12.08 ○ 총사업비 : 5,107백만원 * 시스템구축 4,661백만원, 감리 및 개인정보영향평가 446백만원 ○ 주요내용 - (신규개발) 도시재생 금융지원 상품 8종*에 대한 용자 시스템 구축 * 복합개발형 1종, 수요자중심형 5종, 소규모주택정비사업 2종 - (대응개발) 기금관리시스템, 차세대시스템, 그룹웨어 및 은행 연계 - (인터넷포털구축) 용자상담신청, 용자금정보 조회 등 비대면 채널 ○ 추진경과 - 2018.07.12. ~ 2018.11.23. : 도시재생 금융지원 업무체계 정립 연구용역 - 2018.10.○. : 상임이사회 및 일상감사 - 2018.11.○. : 원가계산용역, 행안부 전자정부사업 사전협의 (국토부 경유), 조달청 소프트웨어 분리발주 사전협의 - 2018.12.○. : (조달청)사전규격공고 및 입찰공고 - 2019.01.○. : 우선협상대상자 선정 및 기술협상 실시 - 2019.02.○. : (조달청)계약 및 구축사업 착수		
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 관리2급 배재훈 - 최종 결재자 : 사 장 이재광		

	○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>본부장</td><td>김태복</td><td>부사장</td><td>'19.2 ~ 현재</td><td>경영전략본부 업무총괄</td></tr><tr><td>처장</td><td>배재훈</td><td>관리2급</td><td>'19.2 ~ 현재</td><td>기금정보처 업무총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>김현진</td><td>관리4급</td><td>'19.2 ~ 현재</td><td>도시재생정보팀 업무총괄</td></tr><tr><td>담당</td><td>장민웅</td><td>관리4급</td><td>'19.2 ~ 현재</td><td>도시재생 정보시스템 사업관리</td></tr><tr><td>"</td><td>임태령</td><td>관리5급</td><td>'19.2 ~ 현재</td><td>도시재생 정보시스템 구축</td></tr><tr><td>"</td><td>김건유</td><td>관리5급</td><td>'19.2 ~ 현재</td><td>도시재생 정보시스템 업무 관리</td></tr><tr><td>"</td><td>우광일</td><td>관리6급</td><td>'19.2 ~ 현재</td><td>도시재생 정보시스템 구축</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	본부장	김태복	부사장	'19.2 ~ 현재	경영전략본부 업무총괄	처장	배재훈	관리2급	'19.2 ~ 현재	기금정보처 업무총괄	팀장	김현진	관리4급	'19.2 ~ 현재	도시재생정보팀 업무총괄	담당	장민웅	관리4급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 사업관리	"	임태령	관리5급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 구축	"	김건유	관리5급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 업무 관리	"	우광일	관리6급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 구축
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																					
본부장	김태복	부사장	'19.2 ~ 현재	경영전략본부 업무총괄																																					
처장	배재훈	관리2급	'19.2 ~ 현재	기금정보처 업무총괄																																					
팀장	김현진	관리4급	'19.2 ~ 현재	도시재생정보팀 업무총괄																																					
담당	장민웅	관리4급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 사업관리																																					
"	임태령	관리5급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 구축																																					
"	김건유	관리5급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 업무 관리																																					
"	우광일	관리6급	'19.2 ~ 현재	도시재생 정보시스템 구축																																					
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 수행사 - (주)아이티아이즈 ○ 감리 - (주)한국정보기술단 ○ 개인정보영향평가 - (주)키삭																																								
추진실적	○ 착수단계('19.2) - 착수보고회 실시 및 사업수행계획서 승인 ○ 분석단계('19.3) - 요구사항 정의 및 프로세스 확정 등																																								