

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022 - 4	담당부서 작성자	(경영전략본부 / ICT추진실) (조영삼 / 02-6021-8723 / yscho@khug.or.kr)
사 업 명	With-코로나 대응을 위한 클라우드 기반 모바일보증 서비스 구축		
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 코로나19 장기화에 따른 높아진 비대면 보증 수요 대응 - 신속·원활한 보증 공급을 통한 정부의 주택정책 지원 - 보증 업무시스템 자동화·간소화를 통한 업무효율성 향상 - 정부의 공공기관 클라우드 전환 정책에 따라 신규 정보시스템 구축 시 클라우드 인프라 적극 활용 ○ 추진기간 : 2021.11.10. ~ 2022.10.31. ○ 총사업비 : 2,935백만원 ○ 주요내용 - (모바일보증 대고객채널 구축) 모바일 앱(Android, iOS) 및 웹을 통한 보증신청, 보증이행청구 기능 - 등기관리 변동 알림, 미환불보증료 안내, 증명서 발급 등 고객 편의를 위한 부가 기능 - (모바일보증 업무시스템 구축) 모바일로 접수된 보증신청, 보증 이행청구 건을 처리(접수, 심사, 발급, 사후관리 등)하는 업무 기능 - (보증 업무시스템 기능 강화) 대외 정보제공기관 연계를 통한 보증 심사자료 자동 조회, 보증료 가상계좌 납부, UI/UX 개선 등 - (클라우드 인프라 도입) CSAP(클라우드서비스보안) 인증을 받은 클라우드 인프라(HW 및 시스템 SW)를 이용한 모바일 서비스 구현 ○ 추진경과 - 2021.11.10. : 사업 추진안 상임이사회 의결 - 2021.12.13. ~ 2022.01.04. : 조달청 입찰공고		

	- 2022.02.07. : 우선협상대상자 선정 - 2022.02.09. ~ 2022.02.16. : 기술협상 실시 - 2022.02.28. : 계약 체결(주)포이시스 컨소시엄) 및 사업 착수																				
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 관리4급 조영삼 차장 - 최종 결재자 : 사 장 권형택 ○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>부서장</td><td>강원석</td><td>관리2급</td><td>'21.11.~현재</td><td>사업 총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>김현진</td><td>관리3급</td><td>'21.11.~현재</td><td>사업 기획</td></tr><tr><td>팀장</td><td>조영삼</td><td>관리4급</td><td>'21.11.~현재</td><td>사업 실무</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	부서장	강원석	관리2급	'21.11.~현재	사업 총괄	팀장	김현진	관리3급	'21.11.~현재	사업 기획	팀장	조영삼	관리4급	'21.11.~현재	사업 실무
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																	
부서장	강원석	관리2급	'21.11.~현재	사업 총괄																	
팀장	김현진	관리3급	'21.11.~현재	사업 기획																	
팀장	조영삼	관리4급	'21.11.~현재	사업 실무																	
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 정보시스템 구축 사업자 - (주)포이시스 컨소시엄 [주)포이시스(52%), (주)아이티숲(30%), (주)크루엔씨(18%)] ○ 정보시스템 감리 및 개인정보영향평가 사업자 - 미정 ○ 클라우드 서비스 사업자(CSP) - (주)네이버 클라우드																				
추진실적	○ 구축사업자 선정 및 사업 착수 - 사업자 : (주)포이시스 컨소시엄 - 사업기간 : '22.02.28. ~ '22.08.27. (안정화 2개월 별도) - 사업일정 : 분석·설계(~4월), 개발(~7월), 테스트(~8월), 시스템 오픈(9월), 안정화(~10월)																				